

RM插件开发 - 功能 #2940

0.5版本优化

2016-05-21 22:26 - 武高明

状态:	基本解决	开始日期:	2016-05-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	90%
分类:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
描述			
目的是：优化整体架构和安全机制，使其符合rest和rails way，并增加一些必要的test。			

历史记录

#1 - 2016-05-22 12:00 - 武高明

- 状态从进行中变更为基本解决

- % 完成从0变更为90

基本完成并升级为0.6.0版。