

## RM插件开发 - 开发 #3199

### 基线环境准备和搭建

2016-09-18 11:28 - 武高明

状态:	已解决	开始日期:	2016-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-09-18
指派给:	武高明	% 完成:	10%
分类:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
<b>描述</b>			
为了区分生产环境，已经重新从rm 3.3导入，作为插件开发的基础环境，不加入任何其他的插件或主题的影响，保持rm的核心机制，利于开源特性。			
计划一天构建完成。			

#### 历史记录

#1 - 2016-09-18 15:23 - 武高明

I've finished the base enviroment for development and deployed the chat plugin on it.

#2 - 2016-09-19 20:10 - 武高明

- 状态从进行中变更为已解决