

状态:	激活	开始日期:	2020-12-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-31
指派给:	谭明哲	% 完成:	0%
分类:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	83.00 小时
描述			
我方根据目前提供的需求书，暂时拟定一个大致的研究方向。			
孙明君、郑志二人着手开始研究echarts以及相关属性扩展，用以应对数据图鉴处的各类非常规图形。			
孙明君、郑志二人开始着手研究jeesite4的相关知识及搭建过程。暂定将jeesite作为后台管理平台。			

历史记录

#1 - 2020-12-07 09:42 - 郑志

了解Echarts,了解海事局-国交信通数据演示模板。

构思仿造搭建数据演示模板。

#2 - 2020-12-07 09:44 - 孙明君

了解echarts，根据提客户提供的样例，仿制船舶指标及等级船舶更多查看页面，实现进入页面后数字跳动，echarts图加载等功能

#3 - 2020-12-07 09:46 - 孙明君

在仿制的页面上调整布局，引入bootstarp栅格布局，调整登记船舶及更多查看中部分echarts图加载，调整页面样式

#4 - 2020-12-07 09:47 - 孙明君

完善仿制的页面。了解并尝试在本地部署jeeset环境、项目

#5 - 2020-12-07 09:48 - 郑志

根据Echarts实例逐步模拟项目演示模板，

优化模板样例效果，增加模拟数据联动效果。

#6 - 2020-12-07 09:50 - 郑志

本地搭建JeeSite环境，

采用jdk1.8、maven3.6+、mysql8.0+环境进行搭建。

#7 - 2020-12-07 11:02 - 谭明哲

学习Spring Boot 以及微服务相关知识，用以储备未来项目使用

#8 - 2020-12-07 11:04 - 谭明哲

仔细阅读国交信通提供的需求文档，安排小孙和郑志二人先行研究echarts，将echarts的使用以及可扩展的内容让他们有一个预热。

#9 - 2020-12-07 11:06 - 谭明哲

查看echarts图形绘制情况，针对一些未来可能存在的问题，先讨论下后续的解决方案。

介绍jeesite给孙明君和郑志，让二人今早搭建环境，以达到可以快速上手的目的。

#10 - 2020-12-14 08:47 - 孙明君

#11 - 2021-04-19 08:15 - 张瑛

参加项目沟通会：蔡总主持，欧阳老师，小谭，孙明君，郑志，国交信通：朱博麟，林宗雄，远程技术负责人