

## B项目投标 - 需求 #6261

### LCFC支持

2021-11-30 08:26 - 张瑛

状态:	进行中	开始日期:	2021-11-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张瑛	% 完成:	0%
分类:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	32.50 小时
描述 记录			

### 历史记录

---

#1 - 2021-11-30 08:27 - 张瑛

准备ADT介绍PPT

#2 - 2021-12-01 10:37 - 张瑛

- 状态从 激活 变更为 进行中

准备ADT介绍的PPT

#3 - 2021-12-06 07:59 - 张瑛

整理PPT

#4 - 2021-12-07 07:46 - 张瑛

准备ADT资料

#5 - 2021-12-08 08:59 - 张瑛

ADT资料

#6 - 2021-12-09 09:51 - 张瑛

给唐老师介绍ADT工具

#7 - 2022-01-10 09:40 - 张瑛

回答汪工 ” 名称，标识区别 “ 的问题

#8 - 2022-01-12 09:51 - 张瑛

回答客户问题

#9 - 2022-01-20 14:30 - 张瑛

参加鲁软交流会